

# Calendrier du projet

**Le 12 décembre 2017**

Début de la fermeture de l'avenue Taché

**Début décembre**

Phase 1 – Début des travaux de stabilisation de la rive

**Mi-mars 2018**

Achèvement de la phase 1

**Juin 2018**

Phase 2 – Début des travaux d'élargissement du trottoir et de construction du belvédère

**Octobre 2018**

Achèvement de la phase 2